

QUADRO ECONOMICO - AGGIORNATO AL 30/04/2019		
Oggetto		Importi
A) Importo lavori:		
A1	Importo lavori a base d'asta (REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO)	€ 240.000,00
A2	Importo lavori a base d'asta (VIABILITA' AREE ESTERNE)	€ 24.000,00
A3	Oneri per la sicurezza (<i>non soggetti a ribasso</i>)	€ 4.500,00
A4	Sommano	€ 268.500,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	Spese tecniche	
	B1.1 Incarico professionale Progetto, D.L., CSP e CSE	€ 52.000,00
	B1.2 cassa prev. 4%	€ 2.080,00
	B1.3 Iva 22%	€ 11.897,60
	<i>sommano (B1.1+B1.2+B1.3)</i>	€ 65.977,60
	B1.4 Onorario collaudo statico	€ 1.452,10
	B1.5 cassa prev. 4%	€ 31,53
	B1.6 Iva 22%	€ 180,33
	<i>sommano (B1.4+B1.5+B1.6)</i>	€ 1.663,96
	B1.7 Onorario relazione geologica	€ 4.214,18
	B1.8 cassa prev. 2%	€ 64,29
	B1.9 Iva 22%	€ 721,31
	<i>sommano (B1.7+B1.8+B1.9)</i>	€ 4.999,78
	<i>totale B1</i>	€ 72.641,34
B2	IVA sui lavori a base d'asta: 10% su A4	€ 26.850,00
B3	Contributo ANAC	€ 225,00
B4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.783,66
B5	Sommano	€ 101.500,00
C) Totale appalto (A + B)		€ 370.000,00